



Tel : 08-5800 91 00
Hemsida : www.elu.se
Valhallavägen 117, Box 27006
102 51 Stockholm

HANDLINGSFÖRTECKNING

Kv. Hönsfodret
Om- och nybyggnation

BYGGHANDLING

ANTAL BLAD

4

BLAD NR

1

UPPDRAGS NR

32360

SIGN

GRAF

DATUM

2019-09-20

SENASTE ÄNDRING

2019-12-20

DOKUMENT	BET	STATUS	DOKUMENTETS INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
Föreskrifter						
K-01.0-001	B	BH	Föreskrifter		2019-09-20	2019-12-20
Belastningsplaner						
K-01.1-090	A	SH	Belastningsplan, Källarplan	1:200	2019-06-03	2019-12-13
K-01.1-100	A	SH	Belastningsplan, Entréplan	1:200	2019-06-03	2019-12-13
K-01.1-110	A	SH	Belastningsplan, Plan 1	1:200	2019-06-03	2019-12-13
K-01.1-120	A	SH	Belastningsplan, Plan 2	1:200	2019-06-03	2019-12-13
K-01.1-130	A	SH	Belastningsplan, Plan 3	1:200	2019-06-03	2019-12-13
K-01.1-140	A	SH	Belastningsplan, Plan 4	1:200	2019-06-03	2019-12-13
K-01.1-150	A	SH	Belastningsplan, Plan 5	1:200	2019-06-03	2019-12-13
K-01.1-160	A	SH	Belastningsplan, Plan 6	1:200	2019-06-03	2019-12-13
K-01.1-170	A	SH	Belastningsplan, Plan 7	1:200	2019-06-03	2019-12-13
K-01.1-180	A	SH	Belastningsplan, Plan 8	1:200	2019-06-03	2019-12-13
Rivningsplaner						
K-20.1-090R		BH	Rivningsplan, Källarplan	1:100	2019-09-20	
K-20.1-100R		BH	Rivningsplan, Entréplan	1:100	2019-09-20	
K-20.1-110R		BH	Rivningsplan, Plan 1	1:100	2019-09-20	
K-20.1-120R	A	BH	Rivningsplan, Plan 2	1:100	2019-09-20	2019-10-02
K-20.1-130R		BH	Rivningsplan, Plan 3	1:100	2019-09-20	
K-20.1-140R		BH	Rivningsplan, Plan 4	1:100	2019-09-20	
K-20.1-150R		BH	Rivningsplan, Plan 5	1:100	2019-09-20	
K-20.1-160R		BH	Rivningsplan, Plan 6	1:100	2019-09-20	
K-20.1-170R		BH	Rivningsplan, Plan 7	1:100	2019-09-20	
Schaktplan						
K-11.1-090	A	BH	Schaktplan	1:100	2019-09-20	2019-12-10
Pål och plintplan						
K-15.1-090	A	BH	Pål- och plintplan	1:100	2019-09-20	2019-12-10
K-15.6-471		BH	Stålrörspålar	1:20	2019-12-10	
K-15.6-472		BH	Stålkärnepålar	1:20	2019-12-10	
Grundplan						
K-19.1-010	A	BH	Grundplan	1:100	2019-09-20	2019-12-10
Grunddetaljer						
K-19.6-451	A	BH	Detaljer 1	1:20	2019-09-20	2019-12-10
K-19.6-452	A	BH	Detaljer 2	1:20	2019-09-20	2019-12-10
Stomplaner						
K-20.1-090	A	BH	Källarplan	1:100	2019-10-02	2019-12-20
K-20.1-100	A	BH	Entréplan	1:100	2019-10-02	2019-12-20
K-20.1-110	A	BH	Plan 1	1:100	2019-10-02	2019-12-20
K-20.1-120	A	BH	Plan 2	1:100	2019-10-02	2019-12-20
K-20.1-130		BH	Plan 3	1:100	2019-12-20	



Tel : 08-5800 91 00
Hemsida : www.elu.se
Valhallavägen 117, Box 27006
102 51 Stockholm

HANDLINGSFÖRTECKNING

Kv. Hönsfodret
Om- och nybyggnation

BYGGHANDLING

ANTAL BLAD

4

BLAD NR

2

UPPDRAGS NR

32360

SIGN

GRAF

DATUM

2019-09-20

SENASTE ÄNDRING

2019-12-20

DOKUMENT	BET	STATUS	DOKUMENTETS INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
K-20.1-140		BH	Plan 4	1:100	2019-12-20	
K-20.1-141			Plan 4, dragband	1:100		
K-20.1-150		BH	Plan 5	1:100	2019-12-20	
K-20.1-160		GH	Plan 6	1:100	2019-10-04	
K-20.1-170			Plan 7	1:100		
K-20.1-180			Plan 8	1:100		
Sektioner						
K-20.2-201			Huvudsektion 1	1:100		
K-20.2-202			Huvudsektion 2	1:100		
K-20.2-203			Huvudsektion 3	1:100		
Stomdetaljer						
K-20.6-211			Detaljer 1	1:10		
Armeringsplaner						
K-22.1-102	A	BH	Armeringsplan, del 2	1:50	2019-09-20	2019-12-10
K-22.1-104	A	BH	Armeringsplan, del 4	1:50	2019-09-20	2019-12-10
Armeringsdetaljer						
K-22.6-401	A	BH	PF01-PF02	1:10	2019-09-20	2019-12-10
K-22.6-402	A	BH	PF03-PF04	1:10	2019-09-20	2019-12-10
K-22.6-403	A	BH	PF05	1:10	2019-09-20	2019-12-10
K-22.6-405	A	BH	Detaljer	1:10	2019-09-20	2019-12-10
K-22.6-406	A	BH	Detaljer	1:10	2019-09-20	2019-12-10
K-22.6-407	A	BH	Detaljer	1:10	2019-09-20	2019-12-10
K-22.6-408		BH	Detaljer	1:10	2019-12-10	
K-22.6-410	A	BH	Skyddsrumreservutgång	1:10	2019-10-02	2019-12-10
K-22.6-411	A	BH	Skyddsrumsdetaljer	1:10	2019-10-02	2019-12-10
K-22.6-412	A	BH	Skyddsrumsdetaljer	1:10	2019-10-02	2019-12-10
Stålritningar						
K-24.6-501	A	BH	Pelare SP001-SP006	1:10	2019-10-02	2019-12-20
K-24.6-502		GH	Pelare SP007-SP008	1:10	2019-10-04	
K-24.6-503		GH	Pelare SP009-SP014	1:10	2019-12-20	
K-24.6-504		GH	Pelare SP015-SP018	1:10	2019-12-20	
K-24.6-505		GH	Pelare SP019-SP022	1:10	2019-12-20	
K-24.6-506		GH	Pelare SP023-SP026	1:10	2019-12-20	
K-24.6-507		GH	Pelare SP027-SP030	1:10	2019-12-20	
K-24.6-508		GH	Pelare SP031	1:10	2019-12-20	
K-24.6-531	A	BH	Balkar SB001 - SB002	1:10	2019-10-02	2019-12-20
K-24.6-532		BH	Balkar SB003 - SB004	1:10	2019-10-02	
K-24.6-533		BH	Balkar SB005	1:10	2019-10-02	
K-24.6-534		BH	Balkar SB008 - SB009	1:10	2019-10-02	
K-24.6-535		BH	Balkar SB010 - SB011	1:10	2019-10-02	
K-24.6-536		BH	Balkar SB012	1:10	2019-10-02	
K-24.6-537		GH	Balkar SB013 - SB014	1:10	2019-10-04	
K-24.6-538		GH	Balkar SB015 - SB016	1:10	2019-10-04	



Tel : 08-5800 91 00
Hemsida : www.elu.se
Valhallavägen 117, Box 27006
102 51 Stockholm

HANDLINGSFÖRTECKNING

ANTAL BLAD

4

BLAD NR

3

Kv. Hönsfodret

Om- och nybyggnation

UPPDRAGS NR

32360

SIGN

GRAF

DATUM

2019-09-20

SENASTE ÄNDRING

2019-12-20

BYGGHANDLING

DOKUMENT	BET	STATUS	DOKUMENTETS INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
K-24.6-539		GH	Balkar SB017 - SB018	1:10	2019-10-04	
K-24.6-540		GH	Balkar SB019 - SB020	1:10	2019-10-04	
K-24.6-541		GH	Balkar SB021 - SB022	1:10	2019-10-04	
K-24.6-542		GH	Balkar SB023 - SB024	1:10	2019-10-04	
K-24.6-543		GH	Balkar SB025 - SB026	1:10	2019-10-04	
K-24.6-544		GH	Balkar SB027 - SB028	1:10	2019-10-04	
K-24.6-545		GH	Balkar SB029 - SB030	1:10	2019-12-20	
K-24.6-546		GH	Balkar SB031 - SB032	1:10	2019-12-20	
K-24.6-547		GH	Balkar SB033 - SB034	1:10	2019-12-20	
K-24.6-548		GH	Balkar SB035	1:10	2019-12-20	
K-24.6-549		GH	Balkar SB036 - SB037	1:10	2019-12-20	
K-24.6-550		GH	Balkar SB038 - SB039	1:10	2019-12-20	
K-24.6-551		GH	Balkar SB040 - SB041	1:10	2019-12-20	
K-24.6-552		GH	Balkar SB042-SB043	1:10	2019-12-20	
K-24.6-553		GH	Balkar SB044-SB045	1:10	2019-12-20	
K-24.6-581		BH	Plåtar PL001-PL009	1:5	2019-10-02	
K-24.6-582		BH	Plåtar PL010-PL023	1:5	2019-10-02	
K-24.6-583		BH	Plåtar PL024-PL029	1:5	2019-10-02	
K-24.6-584		GH	Plåtar PL030 - PL043	1:5	2019-10-04	
K-24.6-585		GH	Plåtar PL044 - PL048	1:5	2019-10-04	
K-24.6-586		GH	Plåtar PL049 - PL062	1:5	2019-12-20	
K-24.6-587		GH	Plåtar PL063 - PL076	1:5	2019-12-20	
Stomkompletteringsplaner						
K-40.1-090			Stomkomplettering, Källarplan	1:100		
K-40.1-100			Stomkomplettering, Entréplan	1:100		
K-40.1-110			Stomkomplettering, Plan 1	1:100		
K-40.1-120			Stomkomplettering, Plan 2	1:100		
K-40.1-130			Stomkomplettering, Plan 3	1:100		
K-40.1-140			Stomkomplettering, Plan 4	1:100		
K-40.1-150			Stomkomplettering, Plan 5	1:100		
K-40.1-160			Stomkomplettering, Plan 6	1:100		
K-40.1-170			Stomkomplettering, Plan 7	1:100		
K-40.1-180			Stomkomplettering, Plan 8	1:100		
Stomkompletteringssektioner						
K-40.2-311		GH	Sektion 1	1:100	2019-08-30	
K-40.2-312			Sektion 2	1:100		
K-40.2-313			Sektion 3	1:100		
Stomkompletteringsdetaljer						
K-40.6-301	A	SH	Bjälklagstyper	1:10	2019-06-03	2019-12-13
K-40.6-302	A	SH	Väggtyper	1:10	2019-06-03	2019-12-13
K-40.6-303		GH	Detaljer 1	1:10	2019-08-30	
K-40.6-304		GH	Detaljer 2	1:10	2019-08-30	
Takplaner						
K-41.1-180			Takplan	1:100		



Tel : 08-5800 91 00
Hemsida : www.elu.se
Valhallavägen 117, Box 27006
102 51 Stockholm

HANDLINGSFÖRTECKNING

Kv. Hönsfodret
Om- och nybyggnation

BYGGHANDLING

ANTAL BLAD

4

BLAD NR

4

UPPDRAGS NR

32360

SIGN

GRAF

DATUM

2019-09-20

SENASTE ÄNDRING

2019-12-20

DOKUMENT	BET	STATUS	DOKUMENTETS INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
3D-Vyer						
K-99.0-901			Översikt, 3D vy	-		
K-99.0-902			Befintlig byggnad, 3D vy	-		
K-99.0-903R		BH	Rivning, 3D vy	-	2019-09-20	
K-99.0-904	A	SH	Om- och tillbyggnad, 3D vy	-	2019-06-03	2019-12-13
K-99.0-905	A	SH	Stållamar, 3D vy	-	2019-06-03	2019-12-13
K-99.0-906R			Rivning plan 6 och 7, 3D vy	-	2019-09-20	
K-99.0-907			Grundförstärkning, 3D vy			
K-99.0-908	A	SH	Montage i befintligt hus	-	2019-06-03	2019-12-13