

 PROJEKTENGAGEMANG Stockholm Tel: 08-690 28 00 www.pe.se	HANDLINGSFÖRTECKNING A		Sid	1 (1)
	Uppdrag		Uppdragsnr	PE 671103
	TEKNISKA NÄMNDHUSET, KLAMPAREN 7		Sign	MICHHOOG
	OMBYGGNAD ETAPP 4		Datum	2021-10-08
BYGGLOVSHANDLING	Fastighetskontoret Stockholms Stad 70134		Rev	2023-09-01

Ritningsnr / handlingsnr	Rev	Innehåll / benämning	Skala	Datum	Rev. datum	Status
		<u>RITNINGAR</u>				
A--01-1-0100-10		SITUATIONSPLAN	1:500	2021-10-08		BL
A--40-1-0100-10		ÖVERSIKT PLAN 1	1:200	2023-09-01		BL
A--40-1-0100-11	A	HUS 1 PLAN 2 (DEL)	1:100	2021-10-08	2022-02-18	BL
A--40-1-0100-12	B	HUS 1 PLAN 3 (DEL)	1:100	2021-10-08	2022-09-01	BL
A--40-1-0100-13	B	HUS 2 PLAN 4	1:100	2021-10-08	2023-05-03	BL
A--40-1-0100-14		HUS 1 TAKPLAN (DEL)	1:100	2021-10-08		BL
A--40-1-0100-30		ÖVERSIKT PLAN 3	1:200	2021-10-08	2023-09-01	BL
A--40-3-0100-10	B	HUS 1 FASADER ÖVERSIKTER	1:200	2021-10-08	2022-12-19	BL
A--40-3-0100-11	D	HUS 1 OCH 2 FASADER ÖVERSIKTER	1:200	2021-10-08	2023-09-01	BL
A--40-3-0100-12	A	HUS 1 FASAD MOT SÖDER (DEL)	1:100	2021-10-08	2022-02-18	BL
A--40-3-0100-13	A	HUS 1 FASAD MOT SÖDER (DEL) OCH ÖSTER	1:100	2021-10-08	2022-02-18	BL
A--40-3-0100-14	A	HUS 1 FASAD MOT NORR (DELAR)	1:100	2021-10-08	2022-12-19	BL
A--40-3-0100-15	B	HUS 2 FASAD MOT VÄSTER	1:100	2021-10-08	2022-12-19	BL
A--40-3-0100-16	C	HUS 2 FASAD MOT ÖSTER	1:100	2021-10-08	2023-09-01	BL
A--40-3-0100-17		HUS 2 ELEVATIONER HISSTOPP	1:25	2023-05-03		BL
		Notering revidering 2022-12-19: Ändringar omfattar kompletteringar av befintlig hisstopp.				