



CASTELLUM

Brunnberg & forshed

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Linnégatan 89 B, plan 5, 115 23 Stockholm, Växel +46-8-617 61 00

HANDLINGSFÖRTECKNING

ANTAL BLAD	4	BLAD NR	1
UPPDRAG	CASO 0002	SIGNATUR	FL
DATUM	2024-06-28	SENASTE ÄNDRING	2025-02-04

UPPDRAG
KV. SORBONNE 1 OCH 2
STOCKHOLM
Bygglovshandling

NR	BET	INNEHÅLL	SKALA	STATUS	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
		Förklaring Skalor avser ritningar i format A1 där ej annat anges Hus 1= Sorbonne 1 Hus 2= Sorbonne 2 inkl. länk				

BESKRIVNINGAR

	01	A-Kulör- och materialbeskrivning (A3)	1:300	BL	2024-06-28	2025-02-04
	01	A-Visualiseringar (A3)	-	BL	2024-06-28	2025-02-04
		A-Avvikelser mot detaljplan (A3)	1:250 1:100	BL	2024-06-28	
		TIL gr_utl_BL Sorbonne1 och 2, Basentre-prenad 2020-05-03 (A4)	-	BL	2020-05-03	

01 SAMMANSATT REDOVISNING

A--010-1-00030		Situationsplan	1:200	BL	2024-06-28	
A--010-1-10040		Nybyggnadskarta Sorbonne 1	1:400	BL	2024-06-28	
A--010-1-20040		Nybyggnadskarta Sorbonne 2	1:400	BL	2024-06-28	

40 SAMMANSATT REDOVISNING

		Översiktsplaner				
A--400-1-00010		Plan 1 +20,90 och +20,30 Källare	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00020		Plan 2 +23,80 och +23,45 Källare	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00030		Plan 3 +26,40 och +26,73 Entré	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00040		Plan 4 +31,20	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00050		Plan 5 +34,80	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00060		Plan 6 +38,40 (Första länk)	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00070		Plan 7 +42,00	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00080		Plan 8 +45,60	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00090		Plan 9 +49,20 (Första fasadindrag)	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00100		Plan 10 +52,80	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00110		Plan 11 +56,40 (Tak länk)	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00120		Plan 12 +60,00 (Andra fasadindrag)	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00130		Plan 13 +63,60	1:150	BL	2024-06-28	



CASTELLUM

Brunnberg & forshed

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Linnégatan 89 B, plan 5, 115 23 Stockholm, Växel +46-8-617 61 00

HANDLINGSFÖRTECKNING

ANTAL BLAD

4

BLAD NR

2

UPPDRAG

KV. SORBONNE 1 OCH 2

STOCKHOLM

Bygglovshandling

UPPDRAG NR

CASO 0002

SIGNATUR

FL

DATUM

2024-06-28

SENASTE ÄNDRING

2025-02-04

NR	BET	INNEHÅLL	SKALA	STATUS	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
A--400-1-00140		Plan 14 +67,20	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-1-00150		Plan 15 Takplan (+70,80)	1:150	BL	2024-06-28	

		Planer				
A--400-1-10031		Plan 3 Hus 1 +26,40 Entré	1:100	BL	2024-06-28	
A--400-1-10061		Plan 6 Hus 1 +38,40 Normalplan plan 6-9	1:100	BL	2024-06-28	
A--400-1-20031		Plan 3 Hus 2 +26,73 Entré	1:100	BL	2024-06-28	
A--400-1-20061		Plan 6 Hus 2 +38,40 Normalplan plan 6-9	1:100	BL	2024-06-28	

		Sektioner				
A--400-2-00003		Hus 1 och Hus 2 Längdsektion 3-3	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-2-10002		Hus 1 Tvärsektion C-C och D-D	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-2-20002		Hus 2 Tvärsektion I-I och J-J	1:150	BL	2024-06-28	
		Fasader				
A--400-3-00001	01	Hus 1 och Hus 2, fasad mot sydost, Johanna Hedéns gata	1:150	BL	2024-06-28	2025-02-04
A--400-3-00002		Hus 2 och Hus 1, fasad mot nordväst, Eugeniavägen	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-3-10001	01	Hus 1, fasad mot nordost/Tvärsektion F-F, Alfild Tamms gata och fasad mot syd-väst, Hälsingegatan	1:150	BL	2024-06-28	2025-02-04
A--400-3-20001	01	Hus 2, fasad mot nordost, Maria Aspmans gata och fasad mot sydväst, Alfild Tamms gata	1:150	BL	2024-06-28	2025-02-04
		Renderade fasader				
A--400-9-00001	01	Hus 1 och Hus 2, fasad mot sydost, Johanna Hedéns gata	1:150	BL	2024-06-28	2025-02-04
A--400-9-00002		Hus 2 och Hus 1, fasad mot nordväst, Eugeniavägen	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-9-10001		Hus 1, fasad mot nordost/Tvärsektion F-F, Alfild Tamms gata och fasad mot syd-väst, Hälsingegatan	1:150	BL	2024-06-28	
A--400-9-20001		Hus 2, fasad mot nordost, Maria Aspmans gata och fasad mot sydväst, Alfild	1:150	BL	2024-06-28	



CASTELLUM

Brunnberg & forshed

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Linnégatan 89 B, plan 5, 115 23 Stockholm, Växel +46-8-617 61 00

HANDLINGSFÖRTECKNING

ANTAL BLAD

4

BLAD NR

3

UPPDRAG
KV. SORBONNE 1 OCH 2
STOCKHOLM
Bygglövshandling

UPPDRAG NR

CASO 0002

SIGNATUR

FL

DATUM

2024-06-28


SENASTE ÄNDRING

2025-02-04

NR	BET	INNEHÅLL	SKALA	STATUS	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
		Tamms gata				

42 YTTERVÄGG

		Uppställningar				
A--420-4-00211		Utv. fasadelement av metall, principer, Elementtyp 1	1:50 1:10	BL	2024-06-28	
A--420-4-00212		Utv. fasadelement av metall, principer, Elementtyp 2	1:50 1:10	BL	2024-06-28	
A--420-4-00213		Utv. fasadelement av metall, principer, Elementtyp 3	1:50 1:10	BL	2024-06-28	
A--420-4-00214	01	Utv. fasadelement av metall, principer, Elementtyp 4	1:50 1:10	BL	2024-06-28	2025-02-04
A--420-4-00611		Utv. partier av metall vid huvudentré, uppställning	1:50	BL	2024-06-28	
A--420-4-00811		Utv. väggbeklädnader av sten vid huvudentré, uppställning	1:50	BL	2024-06-28	
		Detaljer				
A--420-6-00101		Ytterväggsdetaljer, vertikala, V1 - V6	1:10	BL	2024-06-28	
A--420-6-00102		Ytterväggsdetaljer, vertikala, V7 - V11	1:10	BL	2024-06-28	
A--420-6-00103		Vakant				
A--420-6-00104		Ytterväggsdetaljer, vertikala V20 - V23	1:10	BL	2024-06-28	
A--420-6-00105		Ytterväggsdetaljer, vertikala V25 - V26	1:10	BL	2024-06-28	
A--420-6-00106	01	Ytterväggsdetaljer, vertikala V24, V27 - V28	1:10	BL	2024-06-28	2025-02-04
A--420-6-00151		Ytterväggsdetaljer, horisontala, H1 - H6	1:10	BL	2024-06-28	
A--420-6-00152		Vakant				
A--420-6-00153		Ytterväggsdetaljer, horisontala H20 - H25	1:10	BL	2024-06-28	

 CASTELLUM			Brunnberg & forshed <small>Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB Linnégatan 89 B, plan 5, 115 23 Stockholm, Växel +46-8-617 61 00</small>			
HANDLINGSFÖRTECKNING			ANTAL BLAD 4		BLAD NR 4	
UPPDRAG KV. SORBONNE 1 OCH 2 STOCKHOLM Bygglovshandling			UPPDRAG NR CASO 0002		SIGNATUR FL	
			DATUM 2024-06-28		SENASTE ÄNDRING 2025-02-04	
NR	BET	INNEHÅLL	SKALA	STATUS	DATUM	ÄNDRINGSDATUM

49 ÖVRIGT

		Brandskydd				
A--490-1-00010		Plan 1 +20,90 och +20,30 Källare	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00020		Plan 2 +23,80 och +23,45 Källare	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00030		Plan 3 +26,40 och +26,73 Entré	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00040		Plan 4 +31,20	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00050		Plan 5 +34,80	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00060		Plan 6 +38,40 (Första länk)	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00070		Plan 7 +42,00	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00080		Plan 8 +45,60	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00090		Plan 9 +49,20 (Första fasadindrag)	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00100		Plan 10 +52,80	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00110		Plan 11 +56,40 (Tak länk)	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00120		Plan 12 +60,00 (Andra fasadindrag)	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00130		Plan 13 +63,60	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00140		Plan 14 +67,20	1:150	BL	2024-06-28	
A--490-1-00150		Plan 15 Takplan (+70,80)	1:150	BL	2024-06-28	