



PE | Bygghandling
Bryggargatan 4, 111 21 Stockholm
010-516 00 00
pe.se

Dokument HANDLINGSFÖRTECKNING			Antal sidor 7	Sidnummer 1
Projektnamn Bångska Palatset Sture 11			Uppdragsnummer 11041349	
			Kontaktperson E.EHRENBERG	
			Datum 2024-10-07	Senaste ändring 2025-03-21

BYGGHANDLING

HANDLINGSNUMMER	BET	STATUS	HANDLINGENS INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
0-0 FÖRESKRIFTER						
11-K-00-0-0001	A	BH	FÖRESKRIFTER		2025-03-21	2025-03-21
11-K-00-0-0002	A	BH	FÖRESKRIFTER		2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-0-0003	A	BH	BEF BJÄLKLAGSTYPER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-0-0004	A	BH	NYA BJÄLKLAGSTYPER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-0-0005	A	BH	TAKTYPER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-0-0006	A	BH	VÄGGTYPER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-0-0007	A	BH	LASTPLAN	1:500	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-0-0008	A	BH	LASTPLAN	1:500	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-0-0009	A	BH	HUVUDARBETSORDNING	1:400	2025-03-21	2025-03-21
15-1 GRUNDPLANER						
11-K-11-1-0900	B	BH	PÅLPLAN & PÅLFÖRTECKNING PLAN 09 & 10	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-15-1-0800	A	BH	RADONPLAN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-15-1-0900	A	BH	GRUNDPLAN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
15-6 GRUNDETALJER						
11-K-15-6-0001	A	BH	GRUNDETALJER	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-15-6-0002		BH	GROPAR & FUNDAMENT	1:40, 1:20	2024-10-07	
11-K-15-6-0801	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - HISSGROP	1:50	2025-03-21	2025-03-21
20-1 STOMPLAN						
11-K-20-1-0900	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 09	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-1-1000	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 10	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-1-1100	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-1-1200	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 12	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-1-1300	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 13	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-1-1400	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 14	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-1-1500	A	BH	TAKSTOLSPAN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
20-2 SEKTIONER						
11-K-20-2-0001	A	BH	ELEVATION NORRA GÅRDSFASADEN	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-2-0002	A	BH	ELEVATION SÖDRA GÅRDSFASADEN	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-2-0003	A	BH	ELEVATION MOT BY42/51	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-2-0005	A	BH	SEKTION MOT BY13	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-2-0010	A	BH	HUVUDSEKTION	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-2-0501	A	BH	ELEVATION ÖSTRA GÅRDSFASADEN	1:75	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-2-0701	A	BH	FASADREKONSTRUKTION	1:50/1 :10	2025-03-21	2025-03-21
20-4 ELEVATIONER						



PE | Bygghandling
Bryggargatan 4, 111 21 Stockholm
010-516 00 00
pe.se

Dokument
HANDLINGSFÖRTECKNING

Projektnamn
Bångska Palatset
Sture 11

Antal sidor

7

Sidnummer

2

Uppdragsnummer

11041349

Kontaktperson

E.EHRENBORG

Datum

2024-10-07

Senaste ändring

2025-03-21

BYGGHANDLING

HANDLINGSNUMMER	BET	STATUS	HANDLINGENS INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
11-K-20-4-0001	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE 1-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0002	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE 2-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0003	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE 3-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0005	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE 4-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0006	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE 5-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0007	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE A-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0008	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE B-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0009	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE C-11	1:50/1:25	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0010	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE C-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0011	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE D-11	1:50/1:25	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0012	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE D-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0013	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE E-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-4-0014	A	BH	HÅLTAGINGSELEVATION STOMLINJE E-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
20-6 DETALJER						
11-K-20-6-0004	A	BH	TYPDETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0005	A	BH	DETALJER	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0020	A	BH	TRAPPA	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0101	A	BH	DETALJER	1:10	2024-10-07	2025-03-21
11-K-20-6-0102	A	BH	DETALJER HISS KB01	1:50/1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0103	A	BH	HÅLTAGNING SPIRALTRAPPA	1:20/1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0104	A	BH	DETALJER LJUSGÅRD	1:10	2024-10-07	2025-03-21
11-K-20-6-0200	A	BH	ARBETSMOMENT NORRA GÅRDSFASADEN		2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0201	A	BH	ARBETSMOMENT NORRA GÅRDSFASADEN A		2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0202	A	BH	ARBETSMOMENT NORRA GÅRDSFASADEN B	1:20/1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0203	A	BH	ARBETSMOMENT NORRA GÅRDSFASADEN C	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0204	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0211	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN - PLAN 9	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0212	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN - BÖP9	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0213	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN - BÖP10	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0214	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN - BÖP11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0221	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN - DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0222	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 2	1:40, 1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0223	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 3	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0224	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 4	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0225	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 5	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0226	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 6	1:10	2025-03-21	2025-03-21



PE | Bygghandling
Bryggargatan 4, 111 21 Stockholm
010-516 00 00
pe.se

Dokument HANDLINGSFÖRTECKNING		Antal sidor 7	Sidnummer 3
Projektnamn Bångska Palatset Sture 11		Uppdragsnummer 11041349	
		Kontaktperson E.EHRENBORG	
		Datum 2023-05-19	Senaste ändring 2025-03-21

BYGGHANDLING

HANDLINGSNUMMER	BET	STATUS	HANDLINGENS INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
11-K-20-6-0227	A	BH	NORRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 7	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0300	A	BH	ARBETSMOMENT SÖDRA GÅRDSFASADEN		2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0301	A	BH	ARBETSMOMENT SÖDRA GÅRDSFASADEN ÖSTRA		2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0302	A	BH	SÖDRA GÅRDSFASADEN - RIVNINGSELEVATION	1:100, 1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0312	A	BH	SÖDRA GÅRDSFASADEN - BÖP09	1:100, 1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0313	A	BH	SÖDRA GÅRDSFASADEN - BÖP10	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0314	A	BH	SÖDRA GÅRDSFASADEN - BÖP11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0321	A	BH	SÖDRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 1	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0322	A	BH	SÖDRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 2	1:20, 1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0323	A	BH	SÖDRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 3	1:20, 1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0324	A	BH	SÖDRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 4	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0325	A	BH	SÖDRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 5	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0326	A	BH	SÖDRA GÅRDSFASADEN - DETALJER 6	1:20, 1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0401	A	BH	VÄSTRA GÅRDSFASADEN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0402	A	BH	VÄSTRA GÅRDSFASADEN-DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0501	A	BH	ÖSTRA GÅRDSFASADEN-DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0502	A	BH	ÖSTRA GÅRDSFASADEN-DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0601	A	BH	GAMLA HUVUDTRAPPHUSET - ARBETSORDNING		2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0602	A	BH	GAMLA HUVUDTRAPPHUSET - SEKTIONER MOT NORR	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0603	A	BH	GAMLA HUVUDTRAPPHUSET - SEKTIONER MOT SÖDER	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0609	A	BH	GAMLA HUVUDTRAPPHUSET - BÖP 09	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0610	A	BH	GAMLA HUVUDTRAPPHUSET - BÖP 10	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0611	A	BH	GAMLA HUVUDTRAPPHUSET - BÖP 11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0612	A	BH	GAMLA HUVUDTRAPPHUSET - BÖP 12	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0613	A	BH	GAMLA HUVUDTRAPPHUSET - BÖP 13	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0614	A	BH	GAMLA HUVUDTRAPPHUSET - BÖP 14	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0615	A	BH	GAMLA HUVUDTRAPPHUSET - BÖP 15	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0701	A	BH	FASADREKONSTRUKTION	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0801	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - ARBETSORDNING		2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0802	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - SEKTIONER	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0803	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - SEKTIONER	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0804	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0808	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - PLAN 09	1:50	2025-03-21	2025-03-21



PE | Bygghandling
Bryggargatan 4, 111 21 Stockholm
010-516 00 00
pe.se

Dokument
HANDLINGSFÖRTECKNING

Projektnamn
Bångska Palatset
Sture 11

Antal sidor

7

Sidnummer

4

Uppdragsnummer

11041349

Kontaktperson

E.EHRENBORG

Datum

2023-05-19

Senaste ändring

2025-03-21

BYGGHANDLING

HANDLINGSNUMMER	BET	STATUS	HANDLINGENS INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
11-K-20-6-0809	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - BÖP 09	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0810	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - BÖP 10	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0811	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - BÖP 11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0812	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - BÖP 12	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0813	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - BÖP 13	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0814	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - BÖP 14	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0901	A	BH	BETONGVÄGGAR STOMLINJE 3-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-20-6-0902	A	BH	BETONGVÄGGAR STOMLINJE 3-11	1:50	2025-03-21	2025-03-21
22-1 ARMERINGSPLANER						
11-K-22-1-0900	A	BH	PLAN 09 - ARMERINGSPLAN	1:50	2024-10-07	2025-03-21
11-K-22-1-0901	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 09 - ARMERINGSPLAN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-1-1000	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 10 - ARMERINGSPLAN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-1-1100	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 11 - ARMERINGSPLAN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-1-1200	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 12 - ARMERINGSPLAN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-1-1300	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 13 - ARMERINGSPLAN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-1-1400	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 14 - ARMERINGSPLAN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-1-1500	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 15 - ARMERINGSPLAN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
22-4 ARMERINGSELEVATIONER						
11-K-22-4-0401	A	BH	ARMERINGSELEVATION STOMLINJE 3-11	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-4-0402	A	BH	ARMERINGSELEVATION STOMLINJE 3-11	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-4-0501	A	BH	ARMERINGSELEVATION ÖSTRAGÅRDEN	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-4-0701	A	BH	ARMERINGSELEVATION FASADREKONSTRUKTION	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-4-0702	A	BH	ARMERINGSELEVATION FASADREKONSTRUKTION	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-4-0703	A	BH	ARMERINGSELEVATION FASADREKONSTRUKTION	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-4-0704	A	BH	ARMERINGSELEVATION FASADREKONSTRUKTION	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-4-0705	A	BH	ARMERINGSELEVATION FASADREKONSTRUKTION	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-4-0801	A	BH	ARMERINGSELEVATION TRAPPHUS	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-4-0802	A	BH	ARMERINGSELEVATION TRAPPHUS	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-4-0803	A	BH	ARMERINGSELEVATION TRAPPHUS	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-4-0804	A	BH	ARMERINGSELEVATION TRAPPHUS	1:20	2025-03-21	2025-03-21
22-6 ARMERINGSDETALJER						
11-K-22-6-0001	A	BH	GROPAR & 2-PÅLSFUNDAMENT	1:20	2025-03-21	2025-03-21



PE | Bygghandling
Bryggargatan 4, 111 21 Stockholm
010-516 00 00
pe.se

Dokument HANDLINGSFÖRTECKNING		Antal sidor 7	Sidnummer 5
Projektnamn Bångska Palatset Sture 11		Uppdragsnummer 11041349	
		Kontaktperson E.EHRENBERG	
		Datum 2024-10-07	Senaste ändring 2025-03-21

BYGGHANDLING

HANDLINGSNUMMER	BET	STATUS	HANDLINGENS INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
11-K-22-6-0002		BH	ELGROP & BETONGRAMP	1:40, 1:20	2024-10-07	
11-K-22-6-0003		BH	ARMERINGSDETALJER FRIBÄRANDE PLATTA	1:40, 1:20	2024-10-07	
11-K-22-6-0004	A	BH	ARMERINGSDETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0101	A	BH	ARMERINGSDETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0201	A	BH	ARMERINGSDETALJER NORRA GÅRDSFASADEN	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0301	A	BH	ARMERINGSDETALJER SÖDRA GÅRDSFASADEN	1:40, 1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0401	A	BH	ARMERINGSDETALJER STOMLINJE 3-11	1:40, 1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0402	A	BH	ARMERINGSDETALJER STOMLINJE 3-11	1:20 1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0501	A	BH	ARMERINGSDETALJER ÖSTRA GÅRDSFASAD	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0502	A	BH	ARMERINGSDETALJER ÖSTRA GÅRDSFASAD PÅLFUNDAMENT	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0701	A	BH	ARMERINGSDETALJER FASADREKONSTRUKTION	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0702	A	BH	ARMERINGSDETALJER FASADREKONSTRUKTION	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0703	A	BH	ARMERINGSDETALJER FASADREKONSTRUKTION	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0704	A	BH	ARMERINGSDETALJER BÖP 14 OCH 15	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-22-6-0801	A	BH	NY HISS & NYTT TRAPPHUS - HISSGROP ARMERING	1:50	2025-03-21	2025-03-21

24-STÅLFACKVERK

11-K-24-0-0001	A	BH	ARBETSORDNING	1:200	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-0-0002	A	BH	ARBETSORDNING	1:200	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-0-0003	A	BH	ARBETSORDNING	1:200	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-0-0004	A	BH	PROFILER HSQ	1:5	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-1-1300	A	BH	BÖP 13	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-1-1400	A	BH	BÖP 14	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-1-1500	A	BH	BÖP 15	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-2-0000	A	BH	ORIENTERINGSFIGUR	1:100	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-2-0001	A	BH	SEKTION 11,12	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-2-0002	A	BH	SEKTION 31-33	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-2-0003	A	BH	SEKTION 41,51-53	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-2-0004	A	BH	SEKTION 61-67, 71-73	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-2-0005	A	BH	SEKTION 81,91	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-6-0001	A	BH	DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-6-0002	A	BH	DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21



PE | Bygghandling
Bryggargatan 4, 111 21 Stockholm
010-516 00 00
pe.se

Dokument HANDLINGSFÖRTECKNING		Antal sidor 7	Sidnummer 6
Projektnamn Bångska Palatset Sture 11		Uppdragsnummer 11041349	
		Kontaktperson E.EHRENBORG	
		Datum 2024-10-07	Senaste ändring 2025-03-21

BYGGHANDLING

HANDLINGSNUMMER	BET	STATUS	HANDLINGENS INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
11-K-24-6-0003	A	BH	DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-6-0004	A	BH	DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-6-0005	A	BH	DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-6-0006	A	BH	DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-6-0007	A	BH	DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-24-6-0008	A	BH	DETALJER	1:10	2025-03-21	2025-03-21

29-1 RIVNINGSPLAN

11-K-29-1-0800	A	BH	PLAN 09 KÄLLARE RIVNING	1:50	2024-10-07	2025-03-21
11-K-29-1-0900	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 09 RIVNING & TILLFÄLLIGT STÅL	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-1-1000	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 10 RIVNING & TILLFÄLLIGT STÅL	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-1-1100	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 11 RIVNING & TILLFÄLLIGT STÅL	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-1-1200	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 12 RIVNING & TILLFÄLLIGT STÅL	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-1-1300	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 13 RIVNING & TILLFÄLLIGT STÅL	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-1-1400	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 14 RIVNING & TILLFÄLLIGT STÅL	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-1-1500	A	BH	BJÄLKLAG ÖVER PLAN 15 RIVNING & TILLFÄLLIGT STÅL	1:50	2025-03-21	2025-03-21

29-6 RIVNINGSDETALJER

11-K-29-6-0100		BH	DETALJER RIVNING	1:20	2024-10-07	
11-K-29-6-0701	A	BH	ARBETSMOMENT FASADREKONSTRUKTION	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-6-0702	A	BH	FASADREKONSTRUKTION - BEF. KONST. BÖP10	1:50	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-6-0703	A	BH	FASADREKONSTRUKTION	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-6-0704	A	BH	FASADREKONSTRUKTION	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-6-0801	A	BH	ARBETSMOMENT TILLFÄLLIGT STÅL HISS		2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-6-0802	A	BH	TILLFÄLLIGT STÅL HISS	1:20	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-6-0803	A	BH	TILLFÄLLIGT STÅL HISS	1:10	2025-03-21	2025-03-21
11-K-29-6-0804	A	BH	TILLFÄLLIGT STÅL HISS	1:10	2025-03-21	2025-03-21

30-0 ARMERINGSSPECIFIKATIONER

K-AS-0001		BH	SPRINKLER INVALLNING		2024-10-07	
K-AS-0002		BH	ELGROP		2024-10-07	
K-AS-0003		BH	PUMPGROP 700x700x1000		2024-10-07	
K-AS-0004		BH	PUMPGROP 500x500x500 & 500x500x600		2024-10-07	



PE | Bygghandling
Bryggargatan 4, 111 21 Stockholm
010-516 00 00
pe.se

<div>BYGGHANDLING</div>			Dokument		Antal sidor	Sidnummer
			HANDLINGSFÖRTECKNING		7	7
			Projektnamn		Uppdragsnummer	
			Bångska Palatset		11041349	
			Sture 11		Kontaktperson	
			GRANSKING		E.EHRENBORG	
			2025-02-28		Datum	Senaste ändring
					2024-10-07	2025-03-21
HANDLINGSNUMMER	BET	STATUS	HANDLINGENS INNEHÅLL	SKALA	DATUM	ÄNDRINGSDATUM
K-AS-0005		BH	2-PÅLSFUNDAMENT		2024-10-07	
K-AS-0006	A	BH	PLATTA PÅ MARK		2024-10-07	2024-10-31
K-AS-0007		BH	FRIBÄRANDE PLATTA		2024-10-07	
K-AS-0008		BH	PÅLFUNDAMENT TILLFÄLLIGTSTÅL		2025-03-21	
K-AS-0009		BH	STOMVÄGG STOMLINJE 3-11		2025-03-21	
K-AS-0010		BH	STOMVÄGG STOMLINJE 3-11		2025-03-21	
K-AS-0011		BH	ÖSTRAGÅRDS FASAD		2025-03-21	
K-AS-0012		BH	HISS		2025-03-21	
K-AS-0013		BH	HISSGRÖP		2025-03-21	
K-AS-0014		BH	NORRAGÅRDSFASAD		2025-03-21	
K-AS-0015		BH	SÖDRAGÅRDSFASAD		2025-03-21	
K-AS-0016		BH	BJL BÖP 14		2025-03-21	
K-AS-0017		BH	BJL BÖP 15		2025-03-21	
Grand total: 196						