

# ATELIER X BETIYO

Projekt	Kapellmästaren 7	Datum	24.06.28
Status	Handlingsförteckning Bygglov	Rev. Datum	-
Upprättad av	Habel Betiyo	Sida	1/1

Ritningsnummer	Bet	Benämning	Typ	Status	Skala (A3)	Datum	Rev. Datum
01		Sammansatt, Sammansatt Redovisning					-
		Nybyggnadskarta					
A-01-1-0001		Markplaneringsplan/Situationsplan		BL	1:200	24.06.28	-
A-01-1-0002		Marksektion		BL	1:200	24.06.28	-
40		Rumsbildning					
		Planer, Sektioner, Fasader					
A-40-1-0010		Hus 1 & 2, Plan 10, Entréplan		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-1-0011		Hus 1 & 2, Plan 11, Vån 1tr		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-1-0012		Hus 1 & 2, Plan 12, Vindsplan		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-1-0013		Hus 1 & 2, Plan 13, Takplan		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-2-0011		Hus 1, Sektion A		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-2-0021		Hus 2, Sektion A		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-3-0011		Hus 1, Fasad mot Norr		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-3-0012		Hus 1, Fasad mot Öst		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-3-0013		Hus 1, Fasad mot Syd		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-3-0014		Hus 1, Fasad mot Väst		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-3-0021		Hus 2, Fasad mot Norr		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-3-0022		Hus 2, Fasad mot Öst		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-3-0023		Hus 2, Fasad mot Syd		BL	1:100	24.06.28	-
A-40-3-0024		Hus 2, Fasad mot Väst		BL	1:100	24.06.28	-