

	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	
v.17	Möte 24/4					
v.18			Möte byggaktör 8/5			
v.19						
v.20						
v.21	Leverans schaktplan 22/5	Avstämning internt plangenomförandet 23/5	Möte byggaktör 24/5			
v.22			Avstämning plangenomförandet 31/5			
v.23	Leverans 1 utredningar 7/6					
v.24			Möte byggaktör 14/6			
v.25						
v.26	Leverans 1 illustrationer 28/6			Avstämning planhandlingar med explo 29/6		
v.27	Slutleverans utredningar 3/7					
v.28	Sluteleverans illustrationer	-----➔				
v.29					Jag ska ha planhandlingar till interngranskning färdiga!! och material till affisch	
v.30						
v.31						
v.32					Färdiga planhandlingar till interngranskning 11/8	
v.33		Planhandling på interngranskning 15/8				
v.34						
v.35	Signering 28/8					
v.36		Samråd starttar 5/9				
v.37						
v.38			Samrådsmöte 20/9 ”17-20”			
v.39						
v.40						
v.42		Samråd slut 17/10				