

|  |     |                                |   |       |                         |                               |
|--|-----|--------------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------------|
| <div>Wingårdh Arkitektkontor AB</div> <div>Katarinavägen 17, 116 45 Stockholm,<br/>Sweden<br/>tel. +46 (0)10 788 10 00</div> |     |                                | A BL RITNINGSFÖRTECKNING 1411900007               |       | ANTAL BLAD<br>(1)       | BLAD NR<br>1                  |
|  |     |                                | UPPDRAG<br>SPERLINGENS BACKE 45<br><br>VASAKRONAN |       | UPPDRAG NR<br>062 016   |                               |
|  |     |                                |   |       | SIGN<br>T-R. SÖDERSTRÖM |                               |
|  |     |                                | STATUS<br>BYGGLOVHANDLING                         |       | DATUM<br>2019-12-03     | SENASTE ÄNDRING<br>2020-01-31 |
| RITNINGSNUMMER   | BET | RITNINGENS INNEHÅLL            |   | SKALA | RITNINGSDATUM           | ÄNDRINGSDATUM                 |
| A--01 SAMMANSATT REDOVISNING   |     |                                |   |       |                         |                               |
| A--01-1 PLANER   |     |                                |   |       |                         |                               |
| A--01-1-0000002BL  | A   | SITUATIONSPLAN                 |   | 1:200 | 2019-12-03              | 2020-01-31                    |
| A--40 SAMMANSATT REDOVISNING, HUS  |     |                                |   |       |                         |                               |
| A--40-1 PLANER   |     |                                |   |       |                         |                               |
| A--40-1-0001100BL  | A   | PLAN 01 (KÄLLARE)              |   | 1:100 | 2019-12-03              | 2020-01-31                    |
| A--40-1-0002100BL  | A   | PLAN 02 (GATUPLAN)             |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--40-1-0003100BL  | A   | PLAN 03 (GÅRDSPLAN)            |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--40-1-0004100BL  | A   | PLAN 04                        |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--40-1-0005100BL  | A   | PLAN 05                        |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--40-1-0006100BL  | A   | PLAN 06                        |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--40-1-0007100BL  | A   | PLAN 07 (VIND)                 |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--40-1-0008100BL  | A   | TAKPLAN                        |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--40-2 HUVUDSEKTIONER   |     |                                |   |       |                         |                               |
| A--40-2-0000001BL  | A   | SEKTION A-A                    |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--40-2-0000002BL  | A   | SEKTION B-B                    |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--40-2-0000003BL  | A   | SEKTION C-C, D-D, E-E          |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--40-3 FASADER  |     |                                |   |       |                         |                               |
| A--40-3-0000001BL  | A   | FASAD MOT BIRGER JARLSGATAN    |   | 1:100 | 2019-12-03              | 2020-01-31                    |
| A--40-3-0000002BL  | A   | FASADER, MOT ÖST               |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--40-3-0000003BL  | A   | FASADER, GÅRD                  |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--49 ÖVRIGT   |     |                                |   |       |                         |                               |
| A--49-1 RIVNINGSPANER  |     |                                |   |       |                         |                               |
| A--49-1-0001100BL  | A   | RIVNING, PLAN 01 (KÄLLARE)     |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--49-1-0002100BL  | A   | RIVNING, PLAN 02 (GATUPLAN)    |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--49-1-0003100BL  | A   | RIVNING, PLAN 03 (GÅRDSVÅNING) |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--49-1-0004100BL  | A   | RIVNING, PLAN 04               |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--49-1-0005100BL  | A   | RIVNING, PLAN 05               |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--49-1-0006100BL  | A   | RIVNING, PLAN 06               |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--49-1-0007100BL  | A   | RIVNING, PLAN 07               |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| A--49-1-0008100BL  | A   | RIVNING, PLAN 08 (TAKPLAN)     |   | 1:100 | 2020-01-31              | 2020-01-31                    |
| ANTAL: 23  |     |                                |   |       |                         |                               |

2020-01-30 18:09:44 BIM 360://SE\_1411900007\_Sperlingens Backe 45/A--40\_V00000.rvt