
 Creanova ENERGIKREATORERNA		HANDLINGSFÖRTECKNING			Antal Blad 2	Blad Nr 1
		Uppdrag BLUE HARVEST			Uppdrag Nr 2911701	
		RÖRSYSTEM			Datum 2019-05-13	Senaste Datum 2020-01-14
Nummer	Rev	Innehåll	Status	Skala	Datum	ÄndringsDatum
		BESKRIVNINGAR				
		Beskrivning Rörssystem, Stationshuset	BH		2019-05-13	
		Beskrivning Rörssystem, Mekaniska Verkstaden	BH		2019-06-07	
		Beskrivning Rörssystem, Fastfood	BH		2019-06-16	
		Beskrivning Rörssystem, Spellängan	BH		2019-07-10	
		Beskrivning Yttre VA	BH		2019-06-07	
		Bilaga 1. Rördragning mekaniska verkstaden	BH		2019-06-07	
		PLANRITNINGAR 02 SPELLÄNGAN				
V-50.1-0211	A	Planritning Rörssystem våning 1 del 1.	BH	1:50	2019-07-09	
V-50.1-0212	A	Planritning Rörssystem våning 1 del 2.	BH	1:50	2019-07-09	
V-50.1-0221	A	Planritning Rörssystem våning 2 del 1.	BH	1:50	2019-07-09	
V-50.1-0222	A	Planritning Rörssystem våning 2 del 2.	BH	1:50	2019-07-09	
		BOTTENPLATTA 02 SPELLÄNGAN				
V-53.1-0211	A	Rörssystem bottenplatta del 1.	BH	1:50	2019-07-09	
V-53.1-0211	A	Rörssystem bottenplatta del 2.	BH	1:50	2019-07-09	
		PLANRITNINGAR 03 BIERGARTEN				
V-50.1-0311	-	Planritning Rörssystem våning 1.	GH	1:50	2020-01-14	
V-50.1-0321	-	Planritning Rörssystem våning 2.	GH	1:50	2020-01-14	
		PLANRITNINGAR 05 MEKANISKA				
V-50.1-0011	B	Yttre VA, del 1	BH	1:100	2019-06-07	2019-10-15
V-50.1-0012	A	Yttre VA, del 2	BH	1:100	2019-10-15	
V-50.1-0013	A	Yttre VA, del 3	BH	1:100	2019-10-15	
		PLANRITNINGAR 05 MEKANISKA				
V-50.1-0511	A	Planritning Rörssystem våning 1.	BH	1:50	2019-06-07	
		BOTTENPLATTA 05 MEKANISKA				
V-53.1-0511	A	Rörssystem bottenplatta.	BH	1:50	2019-06-07	
		PLANRITNINGAR 06 STATIONEN				
V-50.1-0611	A	Planritning Rörssystem våning 1 del 1.	BH	1:50	2019-09-27	
V-50.1-0612	A	Planritning Rörssystem våning 1 del 2.	BH	1:50	2019-09-27	
V-50.1-0621	A	Planritning Rörssystem våning 2 del 1.	BH	1:50	2019-09-27	
V-50.1-0622	A	Planritning Rörssystem våning 2 del 2.	BH	1:50	2019-09-27	
V-50.1-0600	A	Planritning Rörssystem under platta.	BH	1:50	2019-09-27	

 Creanova ENERGIKREATORERNA		HANDLINGSFÖRTECKNING			Antal Blad 2	Blad Nr 2
		Uppdrag BLUE HARVEST			Uppdrag Nr 2911701	
		RÖRSYSTEM			Datum 2019-05-13	Senaste Datum 2020-01-14
Nummer	Rev	Innehåll	Status	Skala	Datum	ÄndringsDatum
		PLANRITINGAR 07 STATIONSHUSET				
V-50.1-0711	A	Planritning Rörssystem våning 1.	BH	1:50	2019-06-14	
V-50.1-0721	A	Planritning Rörssystem våning 2	BH	1:50	2019-06-14	
		PLANRITINGAR 08 FASTFOOD				
V-50.1-0811	A	Planritning Rörssystem våning 1.	BH	1:50	2019-06-14	
V-50.1-0821	A	Planritning Rörssystem våning 2	BH	1:50	2019-06-14	
		BYGGHANDLING				