

TIDPLAN INFÖR GRANSKNING

Förfarande:	Standard:	X	Utökat:		Samordnat:		
Projektnamn:	Del av Blixtljuset 18, utbyggnad av depå				2/12 - 19/1		
Diarienummer:	2019-14589				Granskningstid 4 veckor*		
Enhetschef:	Stadsplanerare:	Kartingenjör: Plankarta		*För planförslag vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska granskningstiden vara minst 30 dagar. Gäller ärenden som påbörjats fr.o.m. 1 januari 2018.			
Anna Lina Axelsson	Renoir Danyar	Katarina Eriksson					
Koordinator:	Lantmätare:	Kartingenjör: Grundkarta		Konsultfirma / Namn:			
Camilla Sundström	Cecilia Lindgren	Maria Nilsson		WSP/Niklas Idesjö			
Uppgift				Ansvarig		Datum	
Ny / uppdaterad grundkarta och fastighetsförteckning från Stadsmätningen ska beställas med en framförhållning av minst 15 arbetsdagar.	Grundkarta beställs senast:			Kartingenjör: Plankarta	2/10		
	Grundkarta levereras:			Kartingenjör: Grundkarta	29/10		
	Fastighetsförteckning beställs:			Kartingenjör: Plankarta	2/10		
	Fastighetsförteckning levereras:			Kartingenjör: Grundkarta	20/11		
Underlag för plankarta till kartingenjör				Stadsplanerare		12/10	
Intern granskning av plankarta (8 arbetsdagar mån - ons) Inlämning måndag 3 veckor innan godkännande.				Granskningsråd m.fl.		Från 2/11	Till 11/11
Rättning av plankarta innan godkännande				Stadsplanerare / Kartingenjör		12/11	20/11
Färdigställ kungörelse* Senast dagen innan kungörelse e-postas till Tross. *Uppgiften gäller vid utökat förfarande om förslaget har ändrats väsentligt efter samråd eller om standard ändras till utökat efter samråd eller vid samordnat förfarande, då ska kungörelse föras in i DN och SvD enligt PBL.				Stadsplanerare			
E-posta kungörelse till Tross (stholm@tross.se) Senast tisdag veckan innan 1:a granskningsdagen.				Koordinator			
Godkänn granskningshandlingar* *Avser endast planbeskrivning, plankarta och ev. samrådsredogörelse.				Stadsplanerare / Enhetschef		24/11	
Diariet för samtliga granskningshandlingar Senast dagen efter godkännande av granskningshandlingar.				Stadsplanerare		25/11	
Skriv ut och lämna granskningspärm till kartingenjör				Stadsplanerare		26/11	
Utskrift och ev. postning av plankarta och pärm Ca. 3 arbetsdagar innan 1:a granskningsdagen (om visning i annan lokal).				Kartingenjör		27/11	
Fysiskt utskick av underrättelse om granskning Ca. 3 arbetsdagar innan 1:a granskningsdagen.				Koordinator		27/11	
Starta skede och ange publicering för granskningshandlingar Senast dagen innan 1:a granskningsdagen (ange även granskningstid).				Koordinator		1/12	
E-utskick 1:a granskningsdagen.				Koordinator		2/12	
Anslå underrättelse om granskning* 1:a granskningsdagen. *Uppgiften gäller vid utökat förfarande om förslaget har kungjorts tidigare och inte har ändrats väsentligt efter samråd eller vid standardförfarande, då ska underrättelse anslås på kommunens (digitala) anslagstavla enligt PBL.				Koordinator		2/12	
Anslå kungörelse/underrättelse om granskning* 1:a granskningsdagen *Uppgiften gäller vid utökat förfarande om förslaget har ändrats väsentligt efter samråd eller om standard ändras till utökat efter samråd eller vid samordnat förfarande, då ska kungörelse/underrättelse anslås på kommunens (digitala) anslagstavla enligt PBL.				Koordinator			
Registera kungörelseklipp i Public 1:a granskningsdagen.				Koordinator			
Registrera anslagsbevis för kungörelse i Public 1:a granskningsdagen.				Koordinator			
Meddelande och ev. revidering efter granskning Granskningsutlåtandet ska färdigställas av stadsplanerare och därefter skickas ut och publiceras av koordinator senast 2 veckor innan planärendet ska upp för antagande/godkännande i SBN.				Stadsplanerare / Koordinator			