



EXPLOATERINGSKONTORET STADSBYGGNADSKONTORET

2008-04-21
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR EXPLN: E2007-511-00904
DNR SBN: 2007-08046-53

Kontaktperson stadsbyggnadskontoret
Katrín Berkefelt
Ytterstadsavdelningen
Telefon: 08-508 273 79
katrin.berkefelt@sbk.stockholm.se

Till
Exploateringsnämnden
2008-05-19
Stadsbyggnadsnämnden
2008-05-15

Kontaktperson exploateringskontoret
Karl Ingelstam
Ytterstad
Telefon: 08-508 264 78
karl.ingelstam@expl.stockholm.se

Planläggning av Årstafältet i stadsdelarna Årsta, Östberga och Enskedefältet. Lägesredovisning.

Förslag till beslut

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden godkänner lämnad redovisning.

Krister Schultz

Ingela Lindh

Bakgrund

Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2007-08-23 att påbörja planarbete och utredningar för en ny stadsdel vid Årstafältet och att ge stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i uppdrag att anordna ett arkitekt- och stadsbyggnadsuppdrag.

Lägesredovisning

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret har 2008-04-02, i enlighet med nämndernas beslut, startat en projekttävling för Årstafältet. Tävligen vänder sig till bland andra stadsplanerare och landskapsarkitekter i Sverige och Europa. Tävligen syftar till att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda möjligheten till en ny stadsbygd på och intill Årstafältet samt belysa möjliga framtidsscenarion för Årstafältets utveckling. Tävligen genomförs i två steg med en öppen anbudsfas som första steg från vilken stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret väljer tre till sju företag för deltagande i den därpå följande tävlingsfasen. Tävligen genomförs i samråd med Sveriges Arkitekter.

Markanvisningar kommer att bli aktuellt under 2009 efter att projekttävlingen avslutats. Efter avslutad tävling vidtar den gängse planprocessen.

Tävlingshandlingarna med illustrationer och program för inriktningen finns tillgängliga på www.stockholm.se/nyaarstafaltet

Tidplan

2008-05-23	Sista dag för intresseanmälan till projekttävlingen
2008-07-01	Tävlingsdeltagare tillkännages
2008-08-11	Tävlingsstart
2008-11-07	Inlämning av tävlingsförslag
2008-11-10	Juryns arbete startar
Januari 2009	Tävlingen avslutas
2 kvartalet 2009	Programsamråd
hösten 2009	Markanvisningar
årsskiftet 2009/2010	Plansamråd
våren 2010	Utställning
2011	Byggstart

Exploateringskontorets och Stadsbyggnadskontorets förslag

Kontoren planerar att återkomma till Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden under 2009 med redovisning av tävlingen, redovisning av programsamråd, inriktningsbeslut och förslag till markanvisningar.

Kontoren föreslår att exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden godkänner lämnad redovisning.

Slut