
Stuprännan 5 dnr 2020-07091-575

Takrännan 3 dnr 2020-07087-575

Vindflöjen 5 dnr 2020-07080-575

Etapp 1 Q1 2023 - Q4 2023

Etapp 2 Q4 2023 - Q3 2024

Etapp 3 Q3 2024 - Q1 2025

Projektplan 2022-11-22
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