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7. GJUT VÄGG MITTDEL. SE RITNING:

OBS NY VÄGG SKA UTGÖRA UPPLAG FÖR BEF FASADBALKAR SE DETALJ:

8. DEMONTERA TILLFÄLLIGA AVVÄXLING SPT-703, URSPARNING KRING HEB280 GJUTS 
IGEN MED EXPANDERNADE BETONG.

9. BEF. BALKAR OCH BJÄLKLAG PLAN 11 RIVES OOBBSS!!!!!!  BBEEFF  PPEELLAARREE  FFÅÅRR  EEJJ  SSKKAADDAASS!!  
SE RITNING

10. RIV DEL AV BEF BETONGPELARE PLAN 10 OOBBSS!!!!!!  BBEEFF  SSTTÅÅLLPPEELLAARREE  FFÅÅRR  EEJJ  
SSKKAADDAASS!!  SE RITNING

AARRBBEETTSSOORRDDNNIINNGG  -- FFAASSAADDRREEKKOONNSSTTRRUUKKTTIIOONN
ARBETSMOMENT SPECIFICERADE NEDAN FÅR ENDAST PÅBÖRJAS OM DET 
ÄR I ENLIGHET MED DEN ÖVERGRIPANDE ARBETSORDNINGEN ANGIVEN 
PÅ HANDLING:  11-K-20-0-0009

11. MONTERA TILLFÄLLIGA SPT-701 SE RITNING

12. RIV DEL AV BEF HSQ PLAN 12 MELLAN TILLFÄLLIGA SP-701 RIVES SE RITNING

13. MONTERA NYA PERMANENTA PELARE SP-702 SE RITNING

14. RIV RESTERANDE DELAR AV BEF HSQ PLAN 12

15. BEF PELARE PLAN 10-11 RIVS.

16. GJUT NY BETONGVÄGG SE RITNING
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FASADREKONSTRUKTION

1. FRILÄGG BALKAR I FASAD, INSPEKTERA SKICK PÅ BALKAR OCH UPPLAG. KONTAKTA KONSTRUKTÖR

2. STÄMPA BEF DIP 65 PLAN 11  

3. MONTERA 4XSPT-703 SE RITNING:

4. RIV BEF, TEGELPELARE PLAN 11 RIVING FÅR UTFÖRAS FÖRST EFTER INSPEKTION OCH GODKÄNNANDE 
AV KONSTRUKTÖR. 

5. RIV PELARE FÖR UPE 240 SE RITNNING:

6. RIV BALKAR + BJÄLKLAG FÖR MITTDEL PLAN 11 SE RITNING:

UPPLAG MOT BEF GRUNDMUR KONTROLLERAS EFTER 
RIVNING BJÄLKLAG. DÄREFTER KONTAKTAS KONSTRUKTÖR
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BETNUMMERSKALA

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV

BET SIGNÄNDRINGEN AVSER DATUM

ACC T: 08 556 183 70
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PROJEKTNUMMER KKVV  SSPPEERRLLIINNGGEENNSSBBAACCKKEE  

STUREGALLERIAN ABFASTB30001

BYGGNAD

HANDLÄGGARE

PE Teknik & Arkitektur T: 010 516 00 00
Bengt Dahlgren AB T: 08 588 881 00

SP Convise AB T: 08 400 297 50

WSP Sverige AB T: 010 722 50 00
Brandskyddslaget AB T: 08 588 188 00
AIX Arkitekter AB T: 08 690 29 00 
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