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Bakgrund 
 
Syftet med detta PM Šr att beskriva den fšrvŠntade genomfšrbarheten av den planerade nyproduktionen och att 
beskriva om hur byggproduktionen kommer att pŒverka den befintliga miljšn i omrŒdet fšr nyproduktionen. 
 
Enligt den nya detaljplanen fšrvŠntas en ny byggnad, ett lamellhus, att uppfšras mellan FŒgelstavŠgen och 
SalbyvŠgen. 
 
Fšr att illustrera integrationen av kvartersmarken med offentliga omrŒden och fšr att visa utformningen av 
arbetsplatsen, har en situationsplan upprŠttats (se bilaga 1). 
 
Byggetablering 
 
Byggetableringen, inklusive placering av bodar, materialupplag och kranar, kommer att ordnas och inhŠgnas med 
staket.  
 
En preliminŠr arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) har tagits fram fšr att tydliggšra omfattningen och behoven 
av ytor fšr byggproduktionen (se bilaga 1).  
 

Fyra trŠd ska bevaras och ligger innanfšr byggomrŒdet och kommer fšrhoppningsvis inte att pŒverkas. De 
kommer Šven skyddas med stŠngsel. Om schaktning kommer behšvas, ska det ske varsamt. Schaktningar i 
trŠdets rotzon kommer att utfšras med varsamhet. Frilagda rštter kommer vid behov att kapas med handredskap 
sŒsom handsŒg eller sekatšr och stammen kommer att skyddas. För att undvika åverkan på trädets rotsystem 
ska en skyddsplan upprŠttas för trŠden innan byggnation startar.  

Eventuellt kommer en tornkran att anvŠndas fšr stomresningen och den kan placeras pŒ tvŒ olika platser lŠngs 
med arbetspalstomrŒdet, dŠr transporter av byggmaterial kommer att ske under stomresningsfasen fram till 
fŠrdigstŠllandet.  

Vid FŒgelstavŠgen rondellen, Šr tillrŠckligt bred och vŠl lŠmpad fšr transport av byggmaterial. Byggtrafiken 
kommer att ankomma via FŒgelstavŠgen vid rondellen. 

Fšr att sŠkerstŠlla logistiken fšr de bonde i omrŒdet, kommer en tillfŠllig gŒngstig anordnas med tillrŠckligt 
avstŒnd frŒn byggstŠngsel (se bilaga 1). 

 
Schaktning och grundlŠggning 
 
Innan grundlŠggningen av de nya byggnaderna kan pŒbšrjas, kommer jord- och bergschaktningar att behšvas 
inom det aktuella arbetsplatsomrŒdet. 
 
Fšr att undersška markfšrhŒllandena har ett Geotekniskt utlŒtande och PM fšr Bergteknik tagits fram i 
samrŒdskedet (kommer uppdateras).  
 
En riskanalys genomfšrs i samband med systemhandlingsprojekteringen fšr att identifiera och hantera eventuella 
risker i samband med markarbeten. GrundlŠggningen kommer att utfšras med packad fyllning pŒ berg, och 1200 
mm utrymme krŠvs runt hushšrnen av arbetsmiljšskŠl.  
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Kranar 
 
Kranar Šr programmerade med sekter begrŠnsningar fšr att sŠkerstŠlla sŠkerheten och effektiviteten i 
arbetsomrŒdet. De Šr spŠrrade frŒn att svŠnga ut šver kŠnsliga omrŒden, sŒsom spŒromrŒden och andra kritiska 
punkter, och ršrelsen Šr begrŠnsad till det definierade arbetsomrŒdet. Fšr att ytterligare stŠrka sŠkerheten kan 
flaggvakter anvŠndas fšr att švervaka och hantera sŠkerheten nŠr kranen Šr i ršrelse. 
 
Buller och stšrningar under produktion 
 
Buller under byggprocessen Šr ofta oundvikligt. NaturvŒrdsverket har dŠrfšr faststŠllt riktvŠrden fšr buller frŒn 
byggplatser (NFS 2004:15), som vi kommer att fšlja. Under vissa perioder kan bullernivŒerna vara hšgre Šn 
dessa riktvŠrden, men de boende och andra beršrda parter kommer att fŒ lšpande information om produktionens 
framsteg samt eventuella stšrningar sŒsom buller och begrŠnsningar i framkomlighet. 
 
Stockholm 2024-12-03 
 
LUNDBERG AGUILERA ARKITEKTER 
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