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Startpromemoria for planlaggning av
forbehandlingsanlaggning for matavfall m m i
stadsdelarna Hogdalen och Fagersjo

Forslag till beslut
Stadsbyggnadsndmnden beslutar att planarbete paborjas.

Anette Scheibe Lorentzi
Thomas Stoll Martin Edfelt

Sammanfattning

Planforslaget innebér att en sorterings-,

matavfalls-, biokol- och rotningsanldggning samt en utbyggnad av
Hogdalenverket (kraftvarmeverk) med en ny forbrinningspanna kan
mojliggoras. Anldggningarna bidrar till att nd uppsatta klimatmal
genom att de 6kar mdjligheten till fornyelsebar energiforsorjning
baserad pa biobrinslen. Biogasanldggningen dimensioneras for att
omhénderta ca 70 % av matavfallet i Stockholm. I planen behover
dven utbyggnaden av den nya tunnelbanedepan med anslutande
spartunnlar som planeras att byggas ut under mark inom
planomradet hanteras.

Marken inom planomradet dgs av Stockholm stad och Fortum
Viarme AB. Exploateringsndmnden markanvisade del av
planomrédet till Stockholm Vatten AB hosten 2015. Planen foreslas
hanteras med utdkat forfarande.

Kontoret ser positivt pa forslaget da det bidrar till att starka
Stockholms mojlighet att nd klimatmalen.

Stadsbyggnadskontoret foreslar att stadsbyggnadsndmnden beslutar
att planarbete péborjas.
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Planomradets ldge markerat i rott

UTLATANDE
Syfte

Planens syfte dr att mojliggdra en sorterings-,

matavfalls-, biokol- och rotningsanldggning samt att &ndra
anvindingen for del av Fortums fastighet Tippen 1 for att
mojliggora en utbyggnad av en ny forbranningspanna for
Hogdalenverket. Detaljplanen behdver dven hantera utbyggnaden
av en ny tunnelbanedepa med anslutande spartunnlar som planeras
att byggas ut under mark inom planomrédet.

Bakgrund

Stockholms stad har fattat ett inriktningsbeslut om att 6ka stadens
matavfallsinsamling till 70% ar 2020. Med anledning av detta
genomforde Trafikkontoret, Stockholm Vatten och Fortum Avfall
AB under 2014 en gemensam studie dver tdnkbara 16sningar,
lokaliseringar och dgandeformer f6r en anldggning for sortering och
biologisk behandling av matavfall. Detta resulterade i att Stockholm
Vatten ansokte om en markanvisning for en anldggning for
mottagning, sortering och forbehandling av matavfall samt
biogasproduktion. Stockholm Vatten AB:s styrelse fattade hosten
2014 ett inriktningsbeslut for anldggningen.

Exploateringsndmnden markanvisade ett omrade dster om
Hogdalenverket 1 Hogdalens industriomrade till Stockholm Vatten
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AB hosten 2015 och ansokte hos stadsbyggnadskontoret om
planldggning.

Véren 2016 inkom AB Fortum Virme med en ans6kan om
planldggning for &ndrad anvéndning for del av fastigheten Tippen 1
1 syfte att mojliggora en utbyggnad med en ny forbranningspanna
for Hogdalenverket.

Planomradets lage och omfattning

Planomradet ar beldget i kanten av Hokardngstoppens (den
nodligaste av Hogdalstopparna) norra sluttning, 6ster om
Hogdalenverket. Planomradet och de ndrmaste omgivningarna ér
idag till stor del ianspraktagna av olika verksamheter. En del av
omradet ar starkt kuperat och bestar av fyllnadsmassor. Narmaste
bostadsbebyggelse ligger pd ett avstand av 450-500 meter frin de
planerade anldggningarna. Planomradet omfattar ca 30 000 kvm.

Markagoférhallanden

Marken inom fastigheten Tippen dgs av AB Fortum Viérme. Tippen
4 och Orby 4:1 #gs av Stockholms stad. Delar av Orby 4:1
arrenderas av Stockholm Vatten AB.

Tidigare stallningstaganden

Oversiktsplan

Enligt 6versiktplanen ska den fysiska planering mojliggora nya
l16sningar for fornyelsebar energiforsorjning som till exempel
kraftvarmeproduktion baserad pa biobrénsle.

Gaéllande detaljplan

Omrédet omfattas av detaljplan Dp 2007-03732 som vann laga kraft
2009-10-23. Genomforandetiden har gétt ut. For omradet géller
anvandningen PARK samt J2, gaslager, gastankstation,
atervinningscentral, forbehandlingsanlidggning, tvitthall och ddrmed
samhorigt andamal.
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Gdllande detaljplan for omradet

Planforslaget

Markanvisat omrade for
sorterings-, matavfalls-,
biokol- och rétnings-
anléggning

Ungeférlig utbredning av
. S . . ' anldggningen for sorte-
Planerad ny forbran- D . G - rings-, matavfalls-,
ningspanna for kraft- iy - bickol- och

S
Hégdalsdepan varmeverket . . ' E rétningsanldggning

w=  Atervinningscentral A
S

&9
N «

Foreslaget planomrdde illustrerad som rod streckad linje. Sorterings-,

matavfalls-, biokol- och rotningsanliggning dr markerad med en grd kvadrat.
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Sorterings-, matavfalls-, biokol- och rétningsanlaggning
Verksamheten omfattar mottagning, sortering och forbehandling av
avfall fran hushall, restauranger, storkok och ddrmed jamforligt
avfall. Matavfallet gér till planerad biogasanldggning for produktion
av biogas som uppgraderas till fordonsgas i en uppgraderings-
anldggning. Den uppgraderade gasen levereras dérefter till gasnitet
vid Stockholm Gas intilliggande anlédggning.

Utsorterat restavfall gér till forbrédnning i exempelvis Fortum
Virmes intilliggande kraftvirmeverk dér det obehandlade
hushallsavfallet forbranns. Eventuella 6vriga utsorterade fraktioner,
exempelvis glas och metall, transporteras frin verksamhetsomradet
for tervinning pd annan plats. I anslutningen planeras dven for en
biokolanldggning som omvandlar traddgardsavfall till biokol.

Anldggningen dimensioneras for att ta emot cirka 195 000 ton/ ar.
Biogasanlidggningen dimensioneras for cirka 105 000 ton/ar vilket
motsvarar att 70 % av matavfallet i Stockholm kan behandlas.
Anldggningen forvintas vid full kapacitet producera biogas
motsvarande 80-100 GWh per ar. Den biogddsel som aterstar efter
biogasanldggningen innehéller alla de ndringsimnen som finns i
inkommande révaror. Biogddseln planeras att terforas till dkermark
varvid cirkulation av ndringsimnen uppnés och anvéndningen av
fossila gddselmedel kan minskas.

Utbyggnad av Kraftvarmeverket

Foreslagen ny byggnad i bldtt

AB Fortum Virme 6nskar prova mojligheten att uppfora en ny
panna for brinslehantering vid Hogdalens kraftvarmeverk. Platsen
gransar till Fortums anldggning Hogdalenverket och ar idag en
grusad yta som ligger inom den vistliga delen av foreslaget
planomréde. Den foreslagna byggnaden upptar en yta om ca 2 000
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kvm och ér uppdelad pa tipphall for lastbilar, avfallsbunker,
processhall for maskinutrustning samt personalutrymmen.
Placeringen av den nya byggnaden pé fastigheten innebér att
befintliga fjirrvirmledningar med ventilkammare méste flyttas.
Ledningarna kommer att behova placeras dster om byggnaden pé
Fortum Viérmes fastighet. Ventilkammarens placering &r beroende
av en ny placering av fjarrvirmeledningar.

Utbyggnad av tunnelbanedepa

Forslag pa dragning av anslutningsspdar (markerat med gult) till Hégdalensdepd

Tunnelbanedepan 1 Hogdalen foreslas byggas ut och moderniseras
for att kunna anvindas av bade gron och bla linje. Med anledning
av detta behover ett nytt anslutningsspér byggas till Grona linjens
Farstagren. Dessutom planeras nya uppstéllningsspér i bergrum
langs anslutningssparet och ovan jord i befintligt depaomréde.
Storre delen av sparen kommer att dras i tunnlar ca 20 — 25 meter
under mark. De néra anslutningarna kommer att ga i ett mer ytligt
lage.

Forslag innebir att anslutningssparet kommer att g under mark i
oOst-vistlig riktning genom foreslaget planomrade for Tippen 4 m.fl.
I planarbetet for Tippen 4 m fl behover denna del av spéren
planldggas varfor en samordning med tunnelbaneprojektet dr
nodvindig.

Stadsbyggnadsnimnden foreslas fatta beslut om start av plandrendet
for tunnelbanedepan i samma ndmnd som forslag till start av aktuell
detaljplan.
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Planforslagets konsekvenser

Stadsbyggnadskontoret bedomer att detaljplanens genomforande
kan antas medfora sddan betydande miljopaverkan som asyftas

1 PBL 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11 § att en miljobedémning
behover goras. Underlag till bedomningen kommer att inhdmtas
frdn Milj6forvaltningen, Storstockholms brandforsvar (SSBF) och
Stadsmuseet.

De miljokonsekvenser som bor utredas vid planering av
anldggningarna ar:

- Lukt

- Klimatpaverkan

- Utslapp till mark och vatten

- Transporter

- Buller

- Avfall

- Skyddsavstand

- Tillgéngen till rekreationsytor pa Hogdalstopparna.

Planprocess
Da forslaget bedoms innebéra betydande miljopéverkan foreslés
planen hanteras med utokat forfarande enligt foljande preliminéra

tidplan:

Start-PM juni 2016
Plansamrad kvartal 4 2016
Granskning kvartal 2 2017
Antagande kvartal 3 2017
Driftstart kvartal 4 2018

Planen finansieras genom planavtal med AB Stockholm Vatten och
Fortum Viarme AB.

Stadsbyggnadskontorets sammanvagda
stallningstagande

Kontoret anser att de foreslagna anldggningarna starker Stockholm
stads mojlighet att na upp till satta klimatmal, bidrar till hushallning
av resurser samt minskar koldioxidutsldppen genom en dkning av
fornyelsebar energiforsorjning baserad pa biobrénsle.

Stadsbyggnadskontoret foreslar att stadsbyggnadsndmnden beslutar
att planarbetet ska starta.

SLUT
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